

DECRETO

N. 42 del 26/01/2024

ADOTTATO

dal DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Alessandra Bruschi
nominato con D.G.R. n. XII/1629 del 21/12/2023

OGGETTO: ESECUZIONE INDAGINI TERRENI. MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.I., DEL CONTRATTO REP. N. 600/23, RELATIVO ALL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - PNRR – MISSIONE 6 C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA. CUP: E48I22000070003 - CIG DERIVATO: 97501194BB.

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GIUSEPPE BARDI

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Oliviero Rinaldi

Ing. Andrea Ghedi

Dott.ssa Susanna Aschedamini

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) – C.F./P.IVA 03775820982 – protocollo@pec.asst-franciacorta.it

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in attuazione alla Missione 6 – Salute del PNRR - Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona (CDC) in data 12/09/2023, rep. n. 634, è stato stipulato il contratto di appalto a seguito di Accordo Quadro (Lotto Geografico 16 – AQ1 – Lombardia – Sub Lotto Prestazionale 4 – Lombardia 1-6) con l'impresa "Multi Manutenzione S.r.l." (d'ora in poi Aggiudicatario) per la realizzazione della "Casa della Comunità di Palazzolo sull'Oglio" per un importo complessivo di contratto di € 3.300.235,62 + Cassa e Iva, giusta deliberazione n. 449 del 06/07/2023;

DATO ATTO che con deliberazione n. 166 del 15/03/2022 l'Azienda ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giuseppe Bardi, dipendente della stessa;

ATTESO che:

- durante a fase di progettazione definitiva, avviata con nota prot. n. 26032/23 si è reso necessario procedere all'esecuzione di "Caratterizzazione e analisi ambientali dei terreni" per la quale è stata formulata offerta da parte dell'Aggiudicatario, acquisita al prot. n. 1702 del 17/01/2024;
- l'importo complessivo delle indagini è pari a € 15.670,95 + Iva (€ 20.381,00 scontato del 23,11% offerto in sede di gara), per il quale corrisponderà l'aumento contrattuale come da Atto Aggiuntivo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- l'importo di cui sopra è stato determinato sulla base del Prezziario OO.PP. Regione Lombardia edizione 2023, a cui è stato applicato lo sconto di gara;
- i tempi di esecuzione sono fissati in gg. 30 dalla data di avvio delle indagini che avverrà tramite apposito Ordine di Servizio a firma del RUP;

DATO ATTO che nei documenti di gara iniziali (rif. Allegato E.4 Format di Ordine di Attivazione Sez. "Descrizione dell'intervento e delle prestazioni da eseguire") sono state previste clausole chiare, precise e inequivocabili, in merito alla possibilità di far eseguire al medesimo Operatore Economico Aggiudicatario tale tipologia di lavorazione e che pertanto la modifica del contratto di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che all'interno del Quadro Economico, di cui alla delibera n. 184 del 28/03/2023 di approvazione del P.F.T.E., nelle somme a disposizione dell'Amministrazione è disponibile un importo di € 20.000,00 + Iva per l'esecuzione di indagini e che pertanto il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura all'interno di detto Quadro economico riallineato;

DATO ATTO che l'importo di contratto, a seguito della presente modifica contrattuale, assume un valore complessivo pari a € 3.315.906,57 + Cassa e Iva così determinato:

- Importo netto dei lavori	€ 2.953.382,58 + Iva 10%
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 100.000,00 + Iva 10%
- Spese Tecniche progettazione definitiva – esecutiva	€ 246.853,04 + Cassa 4% e Iva 22%
Totale contratto	€ 3.300.235,62
- Indagini	€ 15.670,95 + Cassa 4% e Iva 22%
Totale contratto compreso atto aggiuntivo	€ 3.315.906,57 + Cassa e Iva

ACCERTATO che alla copertura economica si fa fronte con i fondi assegnati di cui alla citata delibera n. 184 del 28/03/2023 di approvazione del P.F.T.E.;

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) – C.F./P.IVA 03775820982 – protocollo@pec.asst-franciacorta.it

ATTESO di delegare il Responsabile ad Interim della S.C. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniale alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo (Allegato 1);

EVIDENZIATO inoltre che, il progetto oggetto del presente provvedimento, è finanziato in parte con fondi dell'Unione Europea Next Generation;

Il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, Gender Equality, tutela dei diversamente abili, pari opportunità e principio di addizionalità;

il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, geom. Giuseppe Bardi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica, mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile del S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore ad interim della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, dott.ssa Susanna Aschedamini, che ne avalla l'istruttoria;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

D E C R E T A

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati,

- 1) Di approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., relativa all'esecuzione delle indagini archeologiche per un importo complessivo di € 19.118,56 (€ 15.670,95 + Iva 22%), necessarie al prosieguo della progettazione definitiva dell'intervento per la realizzazione della "Casa della Comunità di Palazzolo sull'Oglio", conferita in seguito ad Accordo Quadro (Lotto Geografico 16 – AQ1 – Lombardia – Sub Lotto Prestazionale 4 – Lombardia 1-6) all'impresa "Multi Manutenzione S.r.l.", a ciò corrisponderà l'aumento contrattuale come da schema di Atto Aggiuntivo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
- 2) Di dare atto che i tempi di esecuzione sono fissati in gg. 30 dalla data di avvio delle indagini, che avverrà tramite apposito Ordine di Servizio a firma del RUP.

- 3) Di delegare il Responsabile ad Interim della S.C. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniale alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo (Allegato 1).
- 4) Di dare altresì atto che all'interno del Quadro Economico, di cui alla delibera n. 184 del 28/03/2023 di approvazione del P.F.T.E., nelle somme a disposizione dell'Amministrazione è disponibile un importo di € 20.000,00 + Iva per l'esecuzione di indagini e che pertanto il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura all'interno di detto Quadro economico.
- 5) Di accertare che con la presente modifica contrattuale, il contratto rep, n. 634/23 è rideterminato in € 3.315.906,57 + Cassa e Iva così come meglio in premessa specificato.
- 6) Di confermare che alla copertura economica sopra indicata si fa fronte con i fondi assegnati di cui alla citata delibera n. 184 del 28/03/2023 di approvazione del P.F.T.E. e che la spesa incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale al conto 02.01.000005 "Fabbricati indisponibili" e troverà, inoltre, riferimento nel Conto Economico esclusivamente nella quota di ammortamento della immobilizzazione cui è riferita, a decorrere dalla data del collaudo/utilizzo.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, Gender Equality e tutela dei diversamente abili.
- 8) Di dare altresì atto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia.
- 9) Di dare inoltre atto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare delle indicazioni - di cui ai Decreti n. 7796 del 25/05/2023 e n. 10213 del 06/07/2023 - in merito al processo di rendicontazione e ai relativi controlli ordinari di legalità, dei controlli amministrativo contabili nonché della tracciabilità delle operazioni con riferimento agli interventi finanziati.
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 c. 6 della Legge di Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii..
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della Legge di Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii..

Allegati n. 01

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bruschi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) – C.F./P.IVA 03775820982 – protocollo@pec.asst-franciacorta.it

**SEZIONE RISERVATA AL VAGLIO DEL DIRETTORE
S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Attestazione contabile:

POSITIVA

apposta mediante il vaglio espresso nel gestionale documentale dal Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità Maria Antonietta Groppi.

SCHEMA
ATTO AGGIUNTIVO
DI CUI AL C.I.G.: 97501194BB – CUP: E48I22000070003
art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Regione LOMBARDIA
Provincia di BRESCIA
Comune di ORZINUOVI
Stazione appaltante ASST DELLA FANCIACORTA

Lavori di: Realizzazione della CASA DELLA COMUNITA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO – C.D.C. PALAZZOLO SULL'OGLIO – C.I.G.: 97501194BB – CUP: E48I22000070003

Impresa: “Multi Manutenzione S.r.l.” con sede legale in Cusano Milanino (MI), via A. Merli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva IT10786530153

Contratto in data 12/09/2023, n. di rep. 634, registrato a Chiari il 14/09/2023, al. n. 1313, serie 3

Importo contrattuale: 3.300.235,62 + Oneri e Iva

Codice unico progetto: E48I22000070003

Codice identificativo gara: 97501194BB

PREMESSO CHE:

- i lavori di cui trattasi sono stati appaltati alla società “Multi Manutenzione S.r.l.” con sede legale in Cusano Milanino (MI) in A. Merli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva IT10786530153, per un importo di € 3.200.235,62 al netto del ribasso d’asta contrattuale del 23,11%;
- durante a fase di progettazione definitiva, avviata con nota prot. n. 26032/23 si è reso necessario procedere all’esecuzione di “*Caratterizzazione e analisi ambientali dei terreni*” così come meglio indicato nell’offerta inviata dall’Aggiudicatario, acquisita al prot. n. 1702 del 17/01/2025
- con deliberazione n. del, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, è stata autorizzata la modifica del contratto di cui trattasi per un importo di € 15.670,94 + Cassa e Iva, approvando contestualmente lo schema di atto aggiuntivo;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (affidamento)

La Stazione Appaltante nella persona del, dott., nato a (...) il, in qualità di dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, con sede in Chiari (BS) viale G. Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita Iva IT03775820982, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula e l’Impresa nella persona del sig. Vincenzo Albanese, nato a Milano il 24/01/1962, C.F. LBNVNC62A24F205M, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società “Multi Manutenzione S.r.l.” con sede legale in Cusano Milanino (MI), via A. Merli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva IT10786530153, capitale sociale € 200.000,00, numero di iscrizione 10786530153 nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola ed assume l’impegno di eseguire l’esecuzione di “*Caratterizzazione e analisi ambientali dei terreni*” come da offerta acquisita al prot. n. 1702/2024;

Art. 2 (termine per l'esecuzione delle indagini)

Le indagini previste saranno portate a termine entro 30 gg dalla data di avvio delle indagini che avverrà tramite apposito Ordine di Servizio a firma del RUP;

Art. 3 (importo delle indagini)

L'importo delle indagini ammontano a € 15.670,95 + Iva. al netto del ribasso d'asta del 23,11%, secondo i prezzi indicati nell'offerta sopra indicata.

Art. 4 (elaborati)

Fanno parte integrante del presente atto i documenti dell'offerta inviata dall'Aggiudicatario, acquisita al prot. n. 1702/24;

Art. 5 (condizioni contrattuali)

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale stipulato in data 12/09/2023, n. di rep. 634, registrato a Chiari il 14/09/2023, al n. 1313, serie 3.

Art. 6 (importo atto aggiuntivo)

L'importo finale del presente atto risulta pari ad € 15.670,95 + Iva 22%.

Art. 7 (cauzione integrativa)

Per effetto delle maggiori prestazioni previste nel presente atto rispetto al contratto originario d'appalto, l'Esecutore presta una cauzione integrativa di € 1.567,09 corrispondente al 10% dell'importo del presente atto.

Art. 8 (elezione di domicilio)

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in via – (.....).
La stazione appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in viale G. Mazzini n. 4 – Chiari (BS).

Art. 9 (Foro competente)

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Brescia.

Art. 10 (tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Per la Stazione Appaltante

il

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme in materia)

Per l'Impresa

sig.

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme in materia)

Il Responsabile del Procedimento

geom. Giuseppe Bardi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme in materia)